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FRANCHE-COMTÉ
Axe 8 : Actions transversales

Gestion et conduite de projets

Contexte

Les professionnels de santé sont de plus en plus amenés à contribuer au déploiement de projets au sein de leur
établissement. Courte, dynamique et opérationnelle, cette formation devra s'adresser à ceux qui souhaitent
acquérir les fondamentaux de la gestion de projet. Elle permettra à tout professionnel d’acquérir la démarche
méthodologique et les outils nécessaires au lancement, à la gestion et au suivi d'un projet.

Objectifs

Intégrer les bases de la démarche projet.
Connaitre les principes d’élaboration d’un projet.
Se familiariser avec les outils d’organisation et techniques de suivi de projet.
Bâtir un plan d’action adapté : préciser les livrables et les indicateurs de résultat.

Renseignements complémentaires

Modalité pédagogique : Présentiel ou distanciel Nombre de participants : De 8 à 15 participants

Durée : 2 jours consécutifs
Lieu de la formation : Besançon
Programmation : 1 groupe par semestre
Financement : pas de coût pédagogique à prévoir pour l’établissement.
Modalités d’inscriptions : le service formation de l’établissement adresse ses demandes d’inscriptions à
l’ANFH.

Programme

JOUR 1 Maitriser la méthodologie de projet

Les différentes phases d’un projet.
La démarche projet.
Définition et le choix des objectifs.
Fiche projet, fiche de lancement. Savoir organiser un projet
Les phases et enjeux d’un projet.
La prévision de la charge de travail et planification.
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Le calcul des risques en amont. Utiliser des outils de planification et de suivi de projet
Principes d’élaboration d’un diagramme (Pert, de Gantt,..) Utilisation d’un logiciel de gestion de projet
Elaboration du budget prévisionnel.

JOUR 2 Appliquer les méthodes de conduite de projet dans son milieu de travail

La construction d’un plan d’action.
Les tableaux de bord.
Le choix d’indicateurs de performance et de résultat.
Les réunions de suivi, le reporting.
L’évaluation du projet. Présenter son projet et communiquer
L’élaboration d’un plan de communication.
La présentation de son projet. Manager l’équipe projet
Travailler en équipe projet.
Le leadership dans le cadre d’un projet.
La motivation d’équipe.

Modalités pédagogiques: La formation s’appuie sur les projets en cours ou à venir et leur analyse pour faire monter
en puissance les savoirs et compétences individuelles et collectives en méthodologie de projet dans un contexte
de mutation continue.  Apports théoriques et méthodologiques  Exercice d’élaboration d’une fiche projet sur la
base des projets à mener en réel  Travaux en sous-groupe  Mise en pratique sur les projets des participants :
plan d’action, tableau de bord, indicateurs

Public
Tous professionnels amenés à gérer et conduire un projet

Exercice
2025

Nature
AFR

Organisé par
Grieps

Durée
14 heures

Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences


